

贵州省教育工程建设管理 工作信息

2018年第9期（总第14期）

省教育厅发展规划处（项目办）编

2018年9月30日

- ◆省财政厅、省教育厅下达2018年中小学幼儿园建设项目第二批中央资金
- ◆省教育厅、省财政厅确定中央彩票公益金幼儿园2017、2018年度第三批项目21所
- ◆省教育厅赴遵义市开展“厕所革命”实地督查
- ◆省教育厅、省财政厅通报中央彩票公益金幼儿园项目建设检查情况
- ◆省教育厅通报全面改薄等教育工程项目截至2018年8月底进展情况
- ◆黔西南州政府常务会安排部署教育工程项目建设

【省财政厅、省教育厅下达 2018 年中小学幼儿园建设项目第二批中央资金】9 月 27 日，省财政厅、省教育厅下达 2018 年中小学、幼儿园建设项目中央资金，包括学前教育发展资金、农村义务教育薄弱学校改造资金、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金和改善普通高中办学条件资金。资金向集中连片特困地区、民族地区和 2018 年接受义务教育均衡发展验收县等倾斜，支持各地实施第三期学前教育行动计划、统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展、高中阶段教育普及攻坚计划，持续扩增城乡优质教育资源，扶持易地扶贫搬迁安置区学校建设，加快消除城镇学校大班额，加快补齐城乡教育发展短板。其中统筹农村义务教育学校校舍安全保障长效机制第二批中央资金，专项用于补助未获得中央和省级资金支持的 2018 年易地扶贫搬迁规模较大的集中安置点配建学校已开工项目。

【省教育厅、省财政厅确定中央彩票公益金幼儿园 2017、2018 年度第三批项目 21 所】9 月 26 日，省教育厅、省财政厅下发《关于中央专项彩票公益金支持贫困地区乡镇公办幼儿园 2017、2018 年度项目（第三批）建设的通知》（黔教规划发〔2018〕187 号），确定了中央专项彩票公

益金支持贫困地区乡镇公办幼儿园建设 2017、2018 年度第三批项目 21 所，建设规模 216 个班，涉及 8 个贫困县，项目全部建成后可新增 6480 个幼儿学位。9 月 27 日，省财政厅、省教育厅下发《关于下达中央专项彩票公益金支持贫困地区乡镇公办幼儿园建设 2017、2018 年度项目（第三批）资金的通知》（黔财综〔2018〕67 号），根据确定的项目资金补助额度，先期拨付 30% 的奖补资金共计 2040 万元，并要求各地高度重视项目建设管理工作，强化统筹协调领导，不折不扣兑现地方政府承诺，抓紧组织开工建设，严格实行倒排工期，切实加快项目实施进度，确保按期完工交付使用。

【省教育厅赴遵义市开展“厕所革命”实地督查】按照省人民政府督查室、省发展改革委统一安排部署，9 月 18 日至 19 日，省教育厅派出督查组赴遵义市开展“厕所革命”专项督查。

督查组在遵义市自查基础上，随机抽查了湄潭县、凤冈县、绥阳县、正安县“厕所革命”实施情况。其中遵义市 2018 年计划建设改造学校厕所 681 个，目前已完工 636 个、投入使用 601 个、在建 38 个。在提质改造的同时，各地各校注重打造独特的厕所文化，着力加强学生如厕行为宣传教育，抓好学生养成教育，规范文明生活习惯，提升学生文明素养。

【省教育厅、省财政厅通报中央彩票公益金幼儿园项目建设检查情况】7月24日至27日，省财政厅、省教育厅组成检查组，对中央专项彩票公益金支持贫困地区乡镇公办幼儿园建设2017、2018年度第一批90个项目建设情况进行专项检查，近期下发了检查情况通报。

通报指出，检查组实地检查幼儿园项目64个，未动工1个，已开工63个。其余未实地检查的26个项目将与第二批项目一并检查。项目建设中存在个别县项目未开工建设、项目选址不合理、施工现场管理待加强等问题。

通报要求，**一要**分类督导加快项目建设进度。对建设进度较慢的项目，各地要强化督查和调度，加快实施项目建设，确保按时完成建设任务。**二要**规范实施精细化管理。切实加强项目建设管理和资金管理，落实安全生产责任制，确保工程建设质量和施工安全。**三要**加强项目和资金绩效管理。对提前完成主体工程并验收合格的15个项目，将下达剩余70%的奖补资金。

【省教育厅通报全面改薄等教育工程项目截至2018年8月底进展情况】9月25日，省教育厅通报了全面改薄等教育工程项目截至2018年8月底进展情况。**一是**全省全面改薄五年工程规划累计开工项目学校6608所、开工面积

1537.81 万平方米，开工率 100.00%；竣工项目学校 4699 所、竣工面积 1300.32 万平方米，竣工率 100.00%；完成设备购置项目学校 4944 所，完成设备购置 49.85 亿元，采购完成率 100.00%。**二是**续建 2017 年城镇义务教育学校项目 30 所、建设面积 42.90 万平方米，开工 22 所、开工面积 36.67 万平方米，开工率 85.48%。**三是** 2018 年新建、改扩建幼儿园项目 1067 所、建设面积 137.49 万平方米，开工 901 所、开工面积 104.46 万平方米，开工率 76.03%。**四是**中央专项彩票公益金支持贫困地区乡镇幼儿园新建项目 129 所，第一批项目全部开工，开工面积 32.02 万平方米。**五是** 2018 年新建、改扩建普通高中项目单体 382 个、建设面积 160.41 万平方米，开工单体 328 个、开工面积 127.81 万平方米，开工率 79.67%。**六是** 2018 年建设教师周转宿舍项目 36 所、1100 套，开工 24 所、778 套，开工率 60.55%。**七是** 2018 年实施学校“厕所革命”建设项目 7729 个（不含省属学校），开工 4076 个，开工率 52.74%。

【黔西南州政府常务会安排部署教育工程项目建设】

为加快推进教育工程项目建设，9 月 20 日，黔西南州人民政府第 38 次常务会研究教育工程项目建设工作。

会上，黔西南州人民政府州长杨永英同志通报了 2018 年第三季度教育工程项目建设情况，并就下一阶段工作作

出安排部署。**一是**各县（市）人民政府、义龙新区管委会主要领导一定要高度重视，确保教育工程项目建设只能升位，不能退位。**二是**加强督促调度，迅速查找原因，针对滞后事项和问题，一事一策、一问题一方案，明确具体的推进措施、责任单位、责任人及完成时限，倒排工期、强力推进，确保如期完成各项目标任务。**三是**规范实施程序，做好项目管理，强化安全意识，打造高效、安全、优质的教育工程。**四是**多措并举筹措教育项目经费，保障教育项目快速推进并按时完成。

报：教育部。

送：厅领导，厅相关处室、厅属相关单位。

发：各市（州）人民政府，贵安新区管委会，各县（市、区、特区）人民政府；各市（州）教育局，贵安新区社会事务管理局，各县（市、区、特区）教育局。
