

全国中等职业学校管理信息系统 部署实施时间要求

一、2021 年 8 月 31 日前，各省应完成部署所需的网络环境、硬件设备、操作系统、数据库、中间件、工具软件等基础环境准备工作。

二、2021 年 11 月 30 日之前完成全国中等职业学校管理信息系统的部署启动和准备工作。各省具备部署条件后，上报教育部教育管理信息中心，由教育部教育管理信息中心统筹安排部署。

三、2021 年 12 月 31 日之前各省均须完成全国中等职业学校管理信息系统省级系统的部署、省级历史数据与共享数据同步和补录工作、各省级管理员账号和所有校级账号激活。

四、2022 年 3 月 31 日之前启动系统基础数据补录和 2020 学年度业务数据首轮填报。

五、各省自 2022 年 4 月 1 日起进入系统日常运行使用阶段。

六、从 2021 年 9 月开始，各地于每月 5 日前将《全国中等职业学校管理信息系统建设进展情况月报表》（附件 4）报送教育部职业教育与成人教育司和教育管理信息中心。